

План јавних набавки за 2017. годину

Јавно водопривредно предузеће Србијаводе

Обухвата:

Датум усвајања:

План јавних набавки ЈВП
Србијаводе за 2017. годину

21.03.2017

Измена број: 1

30.08.2017

Измена број: 2

23.10.2017

Измена број: 3

06.12.2017

РБ	Предмет набавке	Процењена вредност без ПДВ-а	Врста поступка	Оквирни датум		
				покретања поступка	закључења уговора	извршења уговора
Укупно		3,932,597,689				
добра		26,522,000				
1.1.1	Теренска возила за потребе ЈВП "Србијаводе"	7,000,000	отворени поступак	5/2017	7/2017	8/2017
1.1.2	Хардвер (Персонални рачунари, Радне станице)	3,000,000	отворени поступак	6/2017	8/2017	9/2017
1.1.3	Лиценце за Oracle софтвер	600,000	отворени поступак	3/2017	4/2017	5/2017
1.1.4	Лиценце за ГИС софтвер	1,500,000	отворени поступак	4/2017	5/2017	6/2017
1.1.5	Набавка електричне енергије	4,500,000	поступак јавне набавке мале вредности	3/2017	4/2017	3/2018
1.1.6	енергетска горива	5,000,000	поступак јавне набавке мале вредности	8/2017	9/2017	5/2018
1.1.7	Професионални беспилотни систем за инжењерске примене	4,422,000	отворени поступак	4/2017	6/2017	8/2017
1.1.8	Паметни монитор осетљив на додир	500,000	отворени поступак	4/2017	6/2017	9/2017
услуге		226,026,787				
1.2.1	Надоградња Водног информационог система	2,500,000	отворени поступак	5/2017	7/2017	9/2017
1.2.2	Техничка подршка за ГИС софтвер	4,600,000	отворени поступак	7/2017	8/2017	9/2017
1.2.3	Одржавање Катастра водних објеката	1,000,000	преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда	5/2017	7/2017	8/2017
1.2.4	Одржавање и унапређење система за складиштење података	2,000,000	отворени поступак	4/2017	5/2017	6/2017
1.2.5	Техничка подршка за Oracle софтвер (преузете обавезе 270.000)	500,000	отворени поступак	5/2017	7/2017	8/2017
1.2.6	Одржавање софтвера за финансије	2,090,000	преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда	4/2017	5/2017	3/2018
1.2.7	Услуга мобилне телефоније	4,000,000	поступак јавне набавке мале вредности	3/2017	4/2017	3/2019
1.2.8	Услуге чишћења и одржавања хигијене	1,350,000	поступак јавне набавке мале вредности	3/2017	4/2017	3/2018
1.2.9	Катастар водних објеката фаза 2	2,000,000	отворени поступак	4/2017	6/2017	12/2017

1.2.10	Стручна и консултантска подршка у пројектовању, развоју и одржавању ВИС-а и системске инфраструктуре	2,200,000	отворени поступак	4/2017	6/2017	12/2017
1.2.11	Услуге интернета, сателитска ТВ	1,200,000	поступак јавне набавке мале вредности	12/2017	1/2018	12/2019
1.2.12	Услуга одржавања и сервисирања службених возила марке "Opel"	1,500,000	поступак јавне набавке мале вредности	8/2017	9/2017	8/2018
1.2.13	Поправка инсталација и пратеће опреме у пословним просторијама и радним јединицама ВПЦ "Морава" и ВПЦ "Сава -Дунав"	950,000	поступак јавне набавке мале вредности	5/2017	6/2017	12/2017
Измена број: 1; усвојена: 30.08.2017; план: План јавних набавки ЈВП Србијаводе за 2017. годину од 21-03-2017; поступак: ОБРИСАН Образложење: мења се предмет набавке						
1.2.14	Услуга санације објекта у Нишу, Душанова 52	1,000,000	поступак јавне набавке мале вредности	6/2017	7/2017	12/2017
1.2.15	Услуга реновирања и адаптација на објекту центар за одбрану од поплава сплав,марина и долазне стазе са понтонима у ВПЦ „Сава-Дунав“	1,561,493	поступак јавне набавке мале вредности	5/2017	7/2017	12/2017
1.2.16	Техничка контрола пројекта система за осматрање, обавештавање и узбуњивање бране „Крајковац“	78,616	отворени поступак	6/2017	8/2017	12/2017
1.2.17	Техничка контрола пројекта иновације опреме за даљинско осматрање бране „Придворица“	94,330	отворени поступак	6/2017	8/2017	12/2017
1.2.18	Ремонт 6.-ог (шестог) затварача на кули водозахвата на брани „Барје“	628,930	отворени поступак	6/2017	8/2017	10/2017
1.2.19	Техничка контрола пројекта иновације опреме за даљинско осматрање бране Ћелије	94,330	отворени поступак	6/2017	8/2017	12/2017
1.2.20	Генерални пројекат система за заштиту од поплава насеља Ђунис, Малетина и Прасковче од река Јужне Мораве, Рибарске реке и Послонске реке односно до улива Рујишке реке.	2,200,000	отворени поступак	5/2017	7/2017	9/2017
1.2.21	Генерални пројекат са предходном студијом оправданости уређења реке Топлице од ушћа у Јужну Мораву па узводно до изнад насељеног места Куршумлија.	4,150,000	отворени поступак	5/2017	7/2017	9/2017
1.2.22	Основа газдовања шумама за ВП "Морава" и ВПЦ "Сава"	2,360,000	отворени поступак	9/2017	10/2017	5/2018
Измена број: 1; усвојена: 30.08.2017; план: План јавних набавки ЈВП Србијаводе за 2017. годину од 21-03-2017; поступак: ИЗМЕЊЕН Образложење: смањена процењена вредност јавне набавке						
1.2.23	Геодетско снимање за потребе озакоњења ојеката	3,150,000	поступак јавне набавке мале вредности	4/2017	6/2017	12/2017
Измена број: 2; усвојена: 23.10.2017; план: План јавних набавки ЈВП Србијаводе за 2017. годину од 21.03.2017; поступак: ОБРИСАН Образложење:						
1.2.24	Услуге осигурања имовине, лица и возила за потребе ЈВП "Србијаводе"	10,000,000	отворени поступак	12/2017	2/2018	2/2021

1.2.25	Општи здравствени преглед запослених у ЈВП "Србијаводе"	1,000,000	поступак јавне набавке мале вредности	8/2017	9/2017	7/2018
1.2.26	Техничка документација за заштиту Града Зајечара од великих вода Белог, Црног и Великог Тимока - новелирање и усклађивање са Законом о планирању и изградњи (I фаза)	3,600,000	преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда	4/2017	6/2017	10/2017
1.2.27	Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу за заштиту Града Зајечара од великих вода Белог, Црног и Великог Тимока (I фаза)	400,000	отворени поступак	7/2017	9/2017	12/2017
1.2.28	Измена и допуна техничке документације за заштиту приобаља реке Јадар - деоница реке Јадар од ушћа у Дрину да насеља Драгинац - I фаза	3,000,000	отворени поступак	4/2017	6/2017	12/2017
1.2.29	Техничка документација за озакоњење хитних радова у складу са Законом о планирању и изградњи (Реконструкција објеката за заштиту од поплава у Параћину, Свилајнцу и Ваљеву)	6,000,000	отворени поступак	4/2017	6/2017	12/2017
1.2.30	Техничка документација за озакоњење хитних радова у складу са Законом о планирању и изградњи (Мачва: Дрина, Сава-реконструкција заштитног насипа дуж Саве, Дреновац-Чајетина, и реконструкција заштитног насипа дуж Дрине)	6,000,000	отворени поступак	4/2017	6/2017	12/2017
1.2.31	Израда нових стандарда, критеријума и норматива за одржавање водних објеката за заштиту од штетног дејства вода - припрема елабората I фаза	6,000,000	отворени поступак	4/2017	6/2017	12/2017
1.2.32	Пројекат за грађевинску дозволу мобилног система за заштиту приобаља од великих вода реке Дунав - I фаза Земунска обала	3,500,000	отворени поступак	4/2017	6/2017	12/2017
1.2.33	Техничка документација за реконструкцију заштитних објеката на десној обали реке Лим у Пријепољу у зони насеља Шарампово	3,500,000	отворени поступак	4/2017	6/2017	12/2017
1.2.34	Израда нове и измена и допуна постојеће техничке документације заштитног насипа поред реке Тамиш - I фаза	7,720,000	отворени поступак	4/2017	6/2017	12/2017
1.2.35	Технички пријем објеката за заштиту од поплава	2,140,000	поступак јавне набавке мале вредности	9/2017	9/2017	12/2017
Измена број: 1; усвојена: 30.08.2017; план: План јавних набавки ЈВП Србијаводе за 2017. годину од 21-03-2017; поступак: ДОДАТ Образложење: појавила се потреба за новим набавкама у оквиру исте позиције/конта за износ смањења процењене вредности првобитне набавке чија је процењена вредност смањена						
1.2.36	Снимање и израда Елабората о стању исталоженог наноса у акумулацији Ђелије код Крушевца	2,345,088	отворени поступак	9/2017	9/2017	12/2017
Измена број: 1; усвојена: 30.08.2017; план: План јавних набавки ЈВП Србијаводе за 2017. годину од 21-03-2017; поступак: ДОДАТ Образложење: Због указане потребе планирана је нова набавка из слободних средстава за јавне набавке са позиције						

1.2.37	Техничка документација за реконструкцију заштитних објеката на десној обали реке Лим у Пријепољу у зони насеља Шарампово	5,150,000	отворени поступак	10/2017	12/2017	12/2017
Измена број: 2; усвојена: 23.10.2017; план: План јавних набавки ЈВП Србијаводе за 2017. годину од 21.03.2017; поступак: ДОДАТ Образложење: усаглашавање са Планом управљања водама за 2017. годину						
1.2.38	Техничка документација обалоутврде реке Дунав и реке Саве на ширем подручју ушћа Саве у Дунав – Деоница 1-5 (Клуб Радечки – хотел „Југославија“): Допуна - разрада техничких решења за припрему конкурсне документације за набавку мобилне опреме из обезбеђених предприступних фондова (EU IPA 14) и усклађивање са Законом о планирању и изградњи (I фаза)	8,000,000	отворени поступак	12/2017	12/2017	5/2018
Измена број: 3; усвојена: 06.12.2017; план: План јавних набавки ЈВП Србијаводе за 2017. годину од 21.03.2017; поступак: ДОДАТ Образложење:						
1.2.39	Пројекат хитних радова за заштиту Лучана од великих вода Бјелице и притока: Допуна – хидрауличке, статичке и филтрационе анализе изведеног стања заштитних објеката и усклађивање са Законом о планирању и изградњи	2,400,000	отворени поступак	12/2017	12/2017	5/2018
Измена број: 3; усвојена: 06.12.2017; план: План јавних набавки ЈВП Србијаводе за 2017. годину од 21.03.2017; поступак: ДОДАТ Образложење:						
1.2.40	Техничка документација за Брану са акумулацијом „ПАМБУКОВИЦА“ на реци Уб- новелирање и усклађивање са Законом о планирању и изградњи.	25,000,000	отворени поступак	12/2017	12/2017	5/2018
Измена број: 3; усвојена: 06.12.2017; план: План јавних набавки ЈВП Србијаводе за 2017. годину од 21.03.2017; поступак: ДОДАТ Образложење:						
1.2.41	Техничка документација за Брану са акумулацијом „КАМЕНИЦА“ на реци Тамнави- новелирање и усклађивање са Законом о планирању и изградњи.	22,000,000	отворени поступак	12/2017	12/2017	5/2018
Измена број: 3; усвојена: 06.12.2017; план: План јавних набавки ЈВП Србијаводе за 2017. годину од 21.03.2017; поступак: ДОДАТ Образложење:						
1.2.42	Техничка документација за систем за наводњавање Удовички плато - друга фаза - новелирање и усклађивање са Законом о планирању и изградњи	9,396,000	отворени поступак	12/2017	12/2017	5/2018
Измена број: 3; усвојена: 06.12.2017; план: План јавних набавки ЈВП Србијаводе за 2017. годину од 21.03.2017; поступак: ДОДАТ Образложење:						

1.2.43	Техничка документација система за наводњавање у општини Топола I фаза - новелирање и усклађивање са Законом о планирању и изградњи	5,568,000	отворени поступак	12/2017	12/2017	5/2018
Измена број: 3; усвојена: 06.12.2017; план: План јавних набавки ЈВП Србијаводе за 2017. годину од 21.03.2017; поступак: ДОДАТ Образложење:						
1.2.44	Техничка документација за Регионални хидросистем Мачва - подсистем ЗД2 - новелирање и усклађивање са Законом о планирању и изградњи.	19,400,000	отворени поступак	12/2017	12/2017	5/2018
Измена број: 3; усвојена: 06.12.2017; план: План јавних набавки ЈВП Србијаводе за 2017. годину од 21.03.2017; поступак: ДОДАТ Образложење:						
1.2.45	Техничка документација за Хидромелиорациони систем Чачак - Парменац - II фаза - новелирање и усклађивање са Законом о планирању и изградњи	9,600,000	отворени поступак	12/2017	12/2017	5/2018
Измена број: 3; усвојена: 06.12.2017; план: План јавних набавки ЈВП Србијаводе за 2017. годину од 21.03.2017; поступак: ДОДАТ Образложење:						
1.2.46	Техничка документација за напајање каналских објеката за наводњавање регионалног хидросистема Мачва – подсистема ЦСН6 - новелирање и усклађивање са Законом о планирању и изградњи.	6,600,000	отворени поступак	12/2017	12/2017	5/2018
Измена број: 3; усвојена: 06.12.2017; план: План јавних набавки ЈВП Србијаводе за 2017. годину од 21.03.2017; поступак: ДОДАТ Образложење:						
1.2.47	Техничка документација за Систем за наводњавање Моравско-Ресаске долине – Жабарска касета- новелирање и усклађивање са Законом о планирању и изградњи.	10,600,000	отворени поступак	12/2017	12/2017	5/2018
Измена број: 3; усвојена: 06.12.2017; план: План јавних набавки ЈВП Србијаводе за 2017. годину од 21.03.2017; поступак: ДОДАТ Образложење:						
1.2.48	Техничка документација Студија унапређења заштите од вода у сливу реке Колубаре - трећа фаза	10,000,000	отворени поступак	12/2017	12/2017	5/2018
Измена број: 3; усвојена: 06.12.2017; план: План јавних набавки ЈВП Србијаводе за 2017. годину од 21.03.2017; поступак: ДОДАТ Образложење:						
радови		3,680,048,902				
1.3.1	РЕГИОНАЛНИ ХИДРОСИСТЕМ "Мачва" Подсистем CSN6 - Фаза I	656,849,840	отворени поступак	3/2017	5/2017	12/2017
1.3.2	РЕГИОНАЛНИ ХИДРОСИСТЕМ "Мачва" Подсистем CSN6 - Фаза II	71,077,752	отворени поступак	3/2017	5/2017	12/2017
1.3.3	ХИДРОСИСТЕМ "Чачак - Парменац" - Фаза I	389,052,075	отворени поступак	3/2017	5/2017	12/2017

1.3.4	ХИДРОСИСТЕМ "Чачак - Парменац" - Фаза II	1,188,616,545	отворени поступак	3/2017	5/2017	12/2017
1.3.5	ХИДРОСИСТЕМ "Панчевачки рит" - Северни део	350,719,199	отворени поступак	3/2017	5/2017	12/2017
1.3.6	Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и одржавање водотокова - на сектору Д.1., деонице од Д.1.1. до Д.1.4.	16,108,105	отворени поступак	4/2017	6/2017	12/2017
1.3.7	Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и одржавање водотокова - на сектору Д.2., деонице Д.2.1. и од Д.2.3 до Д.2.7.	18,459,320	отворени поступак	4/2017	6/2017	12/2017
1.3.8	Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и одржавање водотокова - на сектору Д.3., деонице од Д.3.1. до Д.3.3.	9,581,313	отворени поступак	4/2017	6/2017	12/2017
1.3.9	Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и одржавање водотокова - на сектору Д.22., Д.23., деонице од Д.22.1. до Д.22.4., на Д.23.1., Д.23.2. и на сектору ДЂ.2., деонице ДЂ.2.1., ДЂ.2.4. и ДЂ.2.7.	24,864,935	отворени поступак	4/2017	6/2017	12/2017
1.3.10	Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и одржавање водотокова - на сектору Д.22., деоница Д.22.5	1,236,566	отворени поступак	4/2017	6/2017	12/2017
1.3.11	Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и одржавање водотокова - на сектору С.4., деонице од С.4.1 до С.4.4. (објекти 1,2,3,7,8 и 9)	24,693,774	отворени поступак	4/2017	6/2017	12/2017
1.3.12	Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и одржавање водотокова - на сектору С.4., деонице од С.4.1. до С.4.4. (обалоутврде на реци Сави)	13,468,421	отворени поступак	4/2017	6/2017	12/2017
1.3.13	Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и одржавање водотокова - на сектору С.4., деонице од С.4.1. до С.4.4. (обалоутврде на реци Дрини)	13,115,996	отворени поступак	4/2017	6/2017	12/2017
1.3.14	Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и одржавање водотокова - на сектору С.5., деонице од С.5.1. до С.5.9.	16,244,963	отворени поступак	4/2017	6/2017	12/2017
1.3.15	Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и одржавање водотокова - на сектору С.6., деонице С.6.1. и С.6.2.	3,631,666	отворени поступак	4/2017	6/2017	12/2017
1.3.16	Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и одржавање водотокова - на сектору С.6., деонице С.6.3. и С.6.4.	5,363,761	отворени поступак	4/2017	6/2017	12/2017
1.3.17	Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и одржавање водотокова - на сектору С.7., деоница С.7.1. и од С.7.3. до С.7.6	7,573,728	отворени поступак	4/2017	6/2017	12/2017

1.3.18	Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и одржавање водотокова - на сектору С.7., деоница С.7.2	2,004,959	отворени поступак	4/2017	6/2017	12/2017
1.3.19	Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и одржавање водотокова - на сектору Д.6, деонице од Д.6.1. до Д.6.4.	23,585,444	отворени поступак	4/2017	6/2017	12/2017
1.3.20	Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и одржавање водотокова – на сектору С.1. – деонице од С.1.1. до С.1.2.	11,792,722	отворени поступак	4/2017	6/2017	12/2017
1.3.21	Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и одржавање водотокова - на сектору С.3. – деонице од С.3.1. до С.3.10. и на секторима Д.4. и Д.5.	42,312,287	отворени поступак	4/2017	6/2017	12/2017
1.3.22	Санација левообалног насипа Великог Тимока	6,275,600	отворени поступак	4/2017	6/2017	11/2017
1.3.23	Санација Церског ободног канала	5,374,400	отворени поступак	4/2017	6/2017	11/2017
1.3.24	Радови на редовном одржавању објеката за одводњавање у јавној својини на мелиорационом подручју Подрињско-Колубарско хидромелиорациони систем ПК 1. – ПК 10. ПК 21. и ПК 22.	8,739,785	отворени поступак	4/2017	6/2017	12/2017
1.3.25	Радови на редовном одржавању објеката за одводњавање у јавној својини на мелиорационом подручју Подрињско-Колубарско хидромелиорациони систем ПК 11. – ПК 20.	24,975,652	отворени поступак	4/2017	6/2017	12/2017
1.3.26	Радови на редовном одржавању објеката за одводњавање у јавној својини на мелиорационом подручју Подрињско-Колубарско хидромелиорациони систем ПК 23. - ПК 26.	5,515,055	отворени поступак	4/2017	6/2017	12/2017
1.3.27	Радови на редовном одржавању објеката за одводњавање у јавној својини на мелиорационом подручју Доњи Дунав хидромелиорациони систем ДД 1. и ДД 2.	7,243,037	отворени поступак	4/2017	6/2017	12/2017
1.3.28	Радови на редовном одржавању објеката за одводњавање у јавној својини на мелиорационом подручју Доњи Дунав хидромелиорациони систем ДД 3. - ДД 5.	9,231,059	отворени поступак	4/2017	6/2017	12/2017
1.3.29	Радови на редовном одржавању објеката за одводњавање у јавној својини на мелиорационом подручју Доњи Дунав хидромелиорациони систем ДД 6. - ДД 15.	10,365,620	отворени поступак	4/2017	6/2017	12/2017
1.3.30	Радови на редовном одржавању објеката за одводњавање у јавној својини на мелиорационом подручју Доњи Дунав хидромелиорациони систем ДД 16. - ДД 19.	7,874,488	отворени поступак	4/2017	6/2017	12/2017

1.3.31	Радови на редовном одржавању објеката за одводњавање у јавној својини на мелиорационом подручју Београд Сава 2 и Београд Дунав 2 хидромелиорациони систем БГ С2 1. - БГ С2 16. и БГ Д2 1.	41,808,176	отворени поступак	4/2017	6/2017	12/2017
1.3.32	Радови на редовном одржавању објеката за одводњавање у јавној својини на мелиорационом подручју Београд Сава 1 хидромелиорациони систем БГ С1 1. - БГ С1 5.	23,584,905	отворени поступак	4/2017	6/2017	12/2017
1.3.33	Радови на редовном одржавању објеката за одводњавање у јавној својини на мелиорационом подручју Београд Дунав 1 хидромелиорациони систем БГ Д1 1.	19,654,088	отворени поступак	4/2017	6/2017	12/2017
1.3.34	Грађевинско занатски радови у оквиру инвестиционог одржавања система за одводњавање у јавној својини - побољшање протичајног профила канала "Пепељевац" у КО Лајковац	1,497,641	отворени поступак	5/2017	6/2017	12/2017
1.3.35	Грађевинско занатски и машински радови у оквиру инвестиционог одржавања система за одводњавање у јавној својини - Санација оштећења на грађевинском делу објеката са чишћењем простора канала код црпних станица „Дреновац“ и „Каленића Ревеница“	2,480,345	отворени поступак	5/2017	6/2017	12/2017
1.3.36	Грађевинско занатски радови у оквиру инвестиционог одржавања система за одводњавање у јавној својини - побољшање протичајног профила канала „Батуша“	1,497,641	отворени поступак	5/2017	6/2017	12/2017
1.3.37	Грађевинско занатски и машински радови у оквиру инвестиционог одржавања система за одводњавање у јавној својини - Санација оштећења потисног ценовода пумпе са чишћењем простора канала код уставе на црпној станици "Балта море"	2,480,345	отворени поступак	5/2017	6/2017	12/2017
1.3.38	Пошумљавање еродираних површина на сливу Тимока и дела Дунава	1,211,952	поступак јавне набавке мале вредности	5/2017	7/2017	12/2017
1.3.39	Пошумљавање еродираних површина на Горње Дринском сливном подручју	1,535,886	поступак јавне набавке мале вредности	5/2017	7/2017	12/2017
1.3.40	Пошумљавање еродираних површина на Доње Дринском сливном подручју	1,538,734	поступак јавне набавке мале вредности	5/2017	7/2017	12/2017
1.3.41	Уредђење и регулација реке Арнауте у општини Бољевац	14,384,000	отворени поступак	4/2017	6/2017	11/2017
1.3.42	Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава и одржавање водотокова на сектору М.1. деонице М.1.1., М.1.2., М.1.3. и М.1.4	15,427,176	отворени поступак	3/2017	4/2017	12/2017

1.3.43	Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава и одржавање водотокова на сектору М.2. деонице М.2.1., М.2.2., и М.2.3.	13,074,185	отворени поступак	3/2017	4/2017	12/2017
1.3.44	Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава и одржавање водотокова на сектору М.3. деонице М.3.1., М.3.2.(објекат 1. и 2.) и сектору М.4. деонице М.4.1. и М.4.2.	33,699,227	отворени поступак	3/2017	4/2017	12/2017
1.3.45	Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава и одржавање водотокова на сектору М.3. деонице М.3.2.(објекат 3. и 4.), и М.3.3.	10,456,440	отворени поступак	3/2017	4/2017	12/2017
1.3.46	Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава и одржавање водотокова на сектору М.6. деонице М.6.1. и М.6.2. и сектору М.7. деонице М.7.1. и М.7.2.	31,155,866	отворени поступак	3/2017	4/2017	12/2017
1.3.47	Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава и одржавање водотокова на сектору М.8. деонице М.8.1. и М.8.3	11,352,194	отворени поступак	3/2017	4/2017	12/2017
1.3.48	Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава и одржавање водотокова на сектору М.9. деонице М.9.1., М.9.2., М.9.5. и М.9.6.	11,491,183	отворени поступак	3/2017	4/2017	12/2017
1.3.49	Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава и одржавање водотокова на сектору М.10. деонице М.10.2., М.10.6., М.10.8., М.10.10., М.10.11. и М.10.12.	14,023,816	отворени поступак	3/2017	4/2017	12/2017
1.3.50	Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава и одржавање водотокова на сектору М.11. деонице М.11.1., М.11.2. и М.11.4.	15,807,391	отворени поступак	3/2017	4/2017	12/2017
1.3.51	Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава и одржавање водотокова на сектору М.12. деонице М.12.1., М.12.3., М.12.4., М.12.6., М.12.7., М.12.8., М.12.9., М.12.10., М.12.11. и М.12.12.	9,962,954	отворени поступак	3/2017	4/2017	12/2017
1.3.52	Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава и одржавање водотокова на сектору М.13. деонице М.13.1., М.13.3., М.13.6., М.13.8. и М.13.9.	10,491,120	отворени поступак	3/2017	4/2017	12/2017
1.3.53	Редовно одржавање водних објеката за заштиту од ерозије и бујица на сектору М.1., М.2., М.3., М.4., М.6. и М.7.	6,035,572	отворени поступак	3/2017	4/2017	12/2017
1.3.54	Редовно одржавање водних објеката за заштиту од ерозије и бујица на сектору М.8., М.9., М.10. и М.11.	9,068,872	отворени поступак	3/2017	4/2017	12/2017
1.3.55	Редовно одржавање водних објеката за заштиту од ерозије и бујица на сектору М.12. и М.13.	6,035,572	отворени поступак	3/2017	4/2017	12/2017
1.3.56	Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава на деоници М.3.4. - брана "Спомен парк".	304,322	отворени поступак	3/2017	4/2017	12/2017

1.3.57	Редовно одржавање водних објеката зазаштиту од поплава на деоници М.3.5. - брана "Нова Грошница"	1,808,403	отворени поступак	3/2017	4/2017	12/2017
1.3.58	Редовно одржавање водних објеката зазаштиту од поплава на деоници М.5.1. - брана "Кудреч 1 и 2"	1,186,069	отворени поступак	3/2017	4/2017	12/2017
1.3.59	Редовно одржавање водних објеката зазаштиту од поплава деоници М.8.2. - брана "Бован"	3,142,256	отворени поступак	3/2017	4/2017	12/2017
1.3.60	Редовно одржавање водних објеката зазаштиту од поплава на деоници М.9.3. - брана "Дивљана"	741,130	отворени поступак	3/2017	4/2017	12/2017
1.3.61	Редовно одржавање водних објеката зазаштиту од поплава на деоници М.10.1. - брана "Крајковац"	3,098,116	отворени поступак	3/2017	4/2017	12/2017
1.3.62	Редовно одржавање водних објеката зазаштиту од поплава на деоници М.10.3. - брана "Растовница"	1,600,737	отворени поступак	3/2017	4/2017	12/2017
1.3.63	Редовно одржавање водних објеката зазаштиту од поплава на деоници М.10.4. - брана "Бресница"	1,690,971	отворени поступак	3/2017	4/2017	12/2017
1.3.64	Редовно одржавање водних објеката зазаштиту од поплава на деоници М.10.5. - брана "Придворица"	2,607,224	отворени поступак	3/2017	4/2017	12/2017
1.3.65	Редовно одржавање водних објеката зазаштиту од поплава на деоници М.10.7. - брана "Брестовац"	2,855,637	отворени поступак	3/2017	4/2017	12/2017
1.3.66	Редовно одржавање водних објеката зазаштиту од поплава на деоници М.10.9. - брана "Барје"	3,611,170	отворени поступак	3/2017	4/2017	12/2017
1.3.67	Редовно одржавање водних објеката зазаштиту од поплава на деоници М.12.2. - брана "Ћелије"	2,893,753	отворени поступак	3/2017	4/2017	12/2017
1.3.68	Редовно одржавање водних објеката зазаштиту од поплава на деоници М.12.5. - брана "Гружа"	853,266	отворени поступак	3/2017	4/2017	12/2017
1.3.69	Редовно одржавање водних објеката зазаштиту од поплава на деоници М.13.7. - брана "Голи Камен"	868,317	отворени поступак	3/2017	4/2017	12/2017
1.3.70	Редовно одржавање водних објеката зазаштиту од поплава на деоници М.13.11. - брана "Врутци"	2,321,516	отворени поступак	3/2017	4/2017	12/2017
1.3.71	Посебни радови на редовном одржавању високих брана према Оперативном плану одбране од поплава за 2017. годину у 2017. години. (Бован М.8.2., Барје М.10.9., Ћелије М.12.2., Гружа М.12.5., Врутци М.13.11., Бресница М.10.4., Брестовац М.10.7., Крајковац М.10.1., Придворица М.10.5., Нова Грошница М.3.5., Кудреч 1 и Кудреч 2 М.5.1., Растовница М.10.3., Голи Камен М.13.7. и Спомен Парк М.3.4.)	4,100,000	отворени поступак	3/2017	4/2017	12/2017
1.3.72	Техничко осматрање високих брана према Оперативном плану одбране од поплава за 2017. годину у 2017. години. (Барје М.10.9., Гружа М.12.5., Врутци М.13.11., Брестовац М.10.7., Нова Грошница М.3.5., Кудреч 1 и Кудреч 2 М.5., Спомен парк М.3.4. и Голи Камен М.13.7.)	4,700,000	отворени поступак	3/2017	4/2017	12/2017

1.3.73	Техничко осматрање високих брана према Оперативном плану одбране од поплава за 2017. годину у 2017. години. (Бован М.8.2., Ћелије М.12.2., Бресница М.10.4., Крајковац М.10.1., Придворица М.10.5. и Растовница М.10.3.)	3,900,000	отворени поступак	3/2017	4/2017	12/2017
1.3.74	Редовно одржавање објеката за одводњавање у јавној својини на мелирационом подручју "Велика Морава", хидромелиорационог система ВМ 1.	8,133,585	отворени поступак	3/2017	4/2017	12/2017
1.3.75	Редовно одржавање објеката за одводњавање у јавној својини на мелирационом подручју "Велика Морава", хидромелиорационог система ВМ 2. и ВМ 3.	4,383,144	отворени поступак	3/2017	4/2017	12/2017
1.3.76	Редовно одржавање објеката за одводњавање у јавној својини на мелирационом подручју "Велика Морава", хидромелиорационог система ВМ 4.	19,834,851	отворени поступак	3/2017	4/2017	12/2017
1.3.77	Редовно одржавање објеката за одводњавање у јавној својини на мелирационом подручју "Велика Морава", хидромелиорационог система ВМ 5.	1,812,042	отворени поступак	3/2017	4/2017	12/2017
1.3.78	Редовно одржавање објеката за одводњавање у јавној својини на мелирационом подручју "Велика Морава", хидромелиорационог система ВМ 6.	5,549,102	отворени поступак	3/2017	4/2017	12/2017
1.3.79	Редовно одржавање објеката за одводњавање у јавној својини на мелирационом подручју "Западна Морава", хидромелиорационог система ЗМ 1.	1,770,308	отворени поступак	3/2017	4/2017	12/2017
1.3.80	Редовно одржавање објеката за одводњавање у јавној својини на мелирационом подручју "Јужна Морава", хидромелиорационог система ЈМ 1. - ЈМ 4.	1,963,306	отворени поступак	3/2017	4/2017	12/2017
1.3.81	Редовно одржавање објеката за одводњавање у јавној својини на мелирационом подручју "Нишава", хидромелиорационог система Н 1.	6,682,057	отворени поступак	3/2017	4/2017	12/2017
1.3.82	Монтажа ремонтног лептирастог затварача N0 800 NР6, у галерији евакуатора, на цевоводу темељног испуста и санација процуривања зидова бетонске галерије на брани „Бресница“	707,547	отворени поступак	6/2017	8/2017	10/2017
1.3.83	Санациони радови опреме и објекта бране „Брестовац“ -санација процуривања цевовода водозавхата N0 500 и темељног испуста N0 1000 -санација процуривања бетонских спојница зидова бетонске галерије темељног испуста -АК заштита ограде на круни бране -Ремонт ел. ормана водозавхата	668,238	отворени поступак	6/2017	8/2017	12/2017
1.3.84	Ремонт табластог затварача на улазу у евакуатора на брани „Барје“	1,572,327	отворени поступак	6/2017	8/2017	12/2017

1.3.85	Ремонт клипно-прстенастог вентила Ø700мм НП 16, за регулацију протока, тј. истицања воде у излазној затварачници на брани „Ђелије“	628,930	отворени поступак	6/2017	8/2017	10/2017
1.3.86	Санација оштећења косине и обалоутврде од ломљеног камена у цементном малтеру, на левој и десној обали низводно од објекта за мерење дотицаја на брани „Ђелије“, на реци Расини	738,993	отворени поступак	6/2017	8/2017	12/2017
1.3.87	Санација од процуривања на бетонским зидовима низводне затварачнице, као и АК заштита хидромашинске опреме и цевовода у затварачници на брани „Гружа“	1,096,690	отворени поступак	6/2017	8/2017	12/2017
1.3.88	Радови на поправци и ремонту затварача на темељним испустима на брани „Врутци“	1,179,245	отворени поступак	6/2017	8/2017	12/2017
1.3.89	Изградња две депонијске преграде на Габровачкој реци у Нишу (Општина Палилула)	2,814,258	отворени поступак	5/2017	7/2017	9/2019
1.3.90	Изградња регулације и партерног уређења приобаља реке Јошанице и Самоковке у Јошаничкој бањи.	14,071,294	отворени поступак	5/2017	7/2017	9/2017
1.3.91	Реконструкција корита реке Лугомир, од ушћа у Велику Мораву до села Мајур, општина Јагодина, од км 0+050 до км 10+300.	12,195,121	отворени поступак	5/2017	7/2017	9/2017
1.3.92	Редовно одржавање мелиорационог система у Неготинској низији	3,930,817	отворени поступак	3/2017	4/2017	12/2017
1.3.93	Редовно одржавање система „ЦСН6“ у Мачви	3,930,817	отворени поступак	3/2017	4/2017	12/2017
1.3.94	Изградња система за наводњавање Удовички плато (I фаза)	150,000,000	отворени поступак	4/2017	6/2017	12/2017
1.3.95	Поправка пословне зграде у ВПЦ „Сава - Дунав“ у Шапцу, Краља Милана 8	199,995	поступак јавне набавке мале вредности	8/2017	9/2017	11/2017
Измена број: 1; усвојена: 30.08.2017; план: План јавних набавки ЈВП Србијаводе за 2017. годину од 21-03-2017; поступак: ДОДАТ Образложење: Планом ЈН за 2017. годину планирана је једна јавна набавка за ВПЦ "Сава-Дунав" и ВПЦ "Морава" а показало се да је целисходније спровести посебну јавну набавку за сваки од сектора						
1.3.96	Санација објеката у ВПЦ „Морава“ – објекти на Бовну	750,000	поступак јавне набавке мале вредности	8/2017	9/2017	11/2017
Измена број: 1; усвојена: 30.08.2017; план: План јавних набавки ЈВП Србијаводе за 2017. годину од 21-03-2017; поступак: ДОДАТ Образложење: Планом ЈН за 2017. годину планирана је једна јавна набавка за ВПЦ "Сава-Дунав" и ВПЦ "Морава" а показало се да је целисходније спровести посебну јавну набавку за сваки од сектора						
1.3.97	Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава и одржавање водотокова на сектору М.1. деонице М.1.1., М.1.2., М.1.3. и М.1.4.	3,500,000	отворени поступак	12/2017	12/2017	12/2017
Измена број: 3; усвојена: 06.12.2017; план: План јавних набавки ЈВП Србијаводе за 2017. годину од 21.03.2017; поступак: ДОДАТ Образложење:						

1.3.98	Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава и одржавање водотокова на сектору М.2. деонице М.2.1., М.2.2., и М.2.3.	3,000,000	отворени поступак	12/2017	12/2017	12/2017
Измена број: 3; усвојена: 06.12.2017; план: План јавних набавки ЈВП Србијаводе за 2017. годину од 21.03.2017; поступак: ДОДАТ Образложење:						
1.3.99	Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава и одржавање водотокова на сектору М.3. деонице М.3.1., М.3.2.(објекат 1. и 2.) и сектору М.4. деонице М.4.1. и М.4.2.	6,000,000	отворени поступак	12/2017	12/2017	12/2017
Измена број: 3; усвојена: 06.12.2017; план: План јавних набавки ЈВП Србијаводе за 2017. годину од 21.03.2017; поступак: ДОДАТ Образложење:						
1.3.100	Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава и одржавање водотокова на сектору М.3. деонице М.3.2.(објекат 3. и 4.), и М.3.3.	5,500,000	отворени поступак	12/2017	12/2017	12/2017
Измена број: 3; усвојена: 06.12.2017; план: План јавних набавки ЈВП Србијаводе за 2017. годину од 21.03.2017; поступак: ДОДАТ Образложење:						
1.3.101	Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава и одржавање водотокова на сектору М.6. деонице М.6.1. и М.6.2. и сектору М.7. деонице М.7.1. и М.7.2.	5,500,000	отворени поступак	12/2017	12/2017	12/2017
Измена број: 3; усвојена: 06.12.2017; план: План јавних набавки ЈВП Србијаводе за 2017. годину од 21.03.2017; поступак: ДОДАТ Образложење:						
1.3.102	Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава и одржавање водотокова на сектору М.9. деонице М.9.1., М.9.2., М.9.5. и М.9.6.	4,000,000	отворени поступак	12/2017	12/2017	12/2017
Измена број: 3; усвојена: 06.12.2017; план: План јавних набавки ЈВП Србијаводе за 2017. годину од 21.03.2017; поступак: ДОДАТ Образложење:						
1.3.103	Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава и одржавање водотокова на сектору М.10. деонице М.10.2., М.10.6., М.10.8., М.10.10., М.10.11. и М.10.12.	5,000,000	отворени поступак	12/2017	12/2017	12/2017
Измена број: 3; усвојена: 06.12.2017; план: План јавних набавки ЈВП Србијаводе за 2017. годину од 21.03.2017; поступак: ДОДАТ Образложење:						
1.3.104	Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава и одржавање водотокова на сектору М.11. деонице М.11.1., М.11.2. и М.11.4.	4,000,000	отворени поступак	12/2017	12/2017	12/2017
Измена број: 3; усвојена: 06.12.2017; план: План јавних набавки ЈВП Србијаводе за 2017. годину од 21.03.2017; поступак: ДОДАТ Образложење:						

1.3.105	Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава и одржавање водотокова на сектору М.13. деонице М.13.1., М.13.3., М.13.6., М.13.8. и М.13.9	4,500,000	отворени поступак	12/2017	12/2017	12/2017
Измена број: 3; усвојена: 06.12.2017; план: План јавних набавки ЈВП Србијаводе за 2017. годину од 21.03.2017; поступак: ДОДАТ Образложење:						
1.3.106	Редовно одржавање објеката за одводњавање у јавној својини на мелирационом подручју "Велика Морава", хидромелиорационог система ВМ 4.	7,000,000	отворени поступак	12/2017	12/2017	12/2017
Измена број: 3; усвојена: 06.12.2017; план: План јавних набавки ЈВП Србијаводе за 2017. годину од 21.03.2017; поступак: ДОДАТ Образложење:						
1.3.107	Редовно одржавање објеката за одводњавање у јавној својини на мелирационом подручју "Велика Морава", хидромелиорационог система ВМ 6.	3,000,000	отворени поступак	12/2017	12/2017	12/2017
Измена број: 3; усвојена: 06.12.2017; план: План јавних набавки ЈВП Србијаводе за 2017. годину од 21.03.2017; поступак: ДОДАТ Образложење:						
1.3.108	Редовно одржавање објеката за одводњавање у јавној својини на мелирационом подручју "Јужна Морава", хидромелиорационог система ЈМ 1. - ЈМ 4	1,000,000	отворени поступак	12/2017	12/2017	12/2017
Измена број: 3; усвојена: 06.12.2017; план: План јавних набавки ЈВП Србијаводе за 2017. годину од 21.03.2017; поступак: ДОДАТ Образложење:						
1.3.109	Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и одржавање водотокова на сектору Д.1. деонице од Д.1.1. до Д.1.4.	1,000,000	отворени поступак	12/2017	12/2017	12/2017
Измена број: 3; усвојена: 06.12.2017; план: План јавних набавки ЈВП Србијаводе за 2017. годину од 21.03.2017; поступак: ДОДАТ Образложење:						
1.3.110	Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и одржавање водотокова на сектору Д.2. деонице Д.2.1. и од Д.2.3. до Д.2.7	2,000,000	отворени поступак	12/2017	12/2017	12/2017
Измена број: 3; усвојена: 06.12.2017; план: План јавних набавки ЈВП Србијаводе за 2017. годину од 21.03.2017; поступак: ДОДАТ Образложење:						
1.3.111	Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и одржавање водотокова на сектору Д.3. деонице од Д.3.1. до Д.3.3.	1,000,000	отворени поступак	12/2017	12/2017	12/2017
Измена број: 3; усвојена: 06.12.2017; план: План јавних набавки ЈВП Србијаводе за 2017. годину од 21.03.2017; поступак: ДОДАТ Образложење:						
1.3.112	Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и одржавање водотокова на сектору С.4. деонице од С.4.1 до С.4.4. (објекти 1, 2, 3, 7, 8 и 9)	4,000,000	отворени поступак	12/2017	12/2017	12/2017
Измена број: 3; усвојена: 06.12.2017; план: План јавних набавки ЈВП Србијаводе за 2017. годину од 21.03.2017; поступак: ДОДАТ Образложење:						

1.3.113	Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и одржавање водотокова на сектору С.4. деонице од С.4.1 до С.4.4. (обалоутврде на реци Дрини)	2,746,968	отворени поступак	12/2017	12/2017	12/2017
Измена број: 3; усвојена: 06.12.2017; план: План јавних набавки ЈВП Србијаводе за 2017. годину од 21.03.2017; поступак: ДОДАТ Образложење:						
1.3.114	Радови на редовном одржавању водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и одржавање водотокова на сектору С.5. деонице од С.5.1. до С.5.9.	7,000,000	отворени поступак	12/2017	12/2017	12/2017
Измена број: 3; усвојена: 06.12.2017; план: План јавних набавки ЈВП Србијаводе за 2017. годину од 21.03.2017; поступак: ДОДАТ Образложење:						
1.3.115	Радови на редовном одржавању водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и одржавање водотокова на сектору С.6. деонице С.6.1. и С.6.2.	1,753,032	отворени поступак	12/2017	12/2017	12/2017
Измена број: 3; усвојена: 06.12.2017; план: План јавних набавки ЈВП Србијаводе за 2017. годину од 21.03.2017; поступак: ДОДАТ Образложење:						
1.3.116	Радови на редовном одржавању водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и одржавање водотокова на сектору С.7. деоница С.7.2.	950,000	отворени поступак	12/2017	12/2017	12/2017
Измена број: 3; усвојена: 06.12.2017; план: План јавних набавки ЈВП Србијаводе за 2017. годину од 21.03.2017; поступак: ДОДАТ Образложење:						
1.3.117	Радови на редовном одржавању водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и одржавање водотокова на сектору С.3. деонице од С.3.1. до С.3.10. и на секторима Д.4. и Д.5.	6,000,000	отворени поступак	12/2017	12/2017	12/2017
Измена број: 3; усвојена: 06.12.2017; план: План јавних набавки ЈВП Србијаводе за 2017. годину од 21.03.2017; поступак: ДОДАТ Образложење:						
1.3.118	Радови на редовном одржавању водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и одржавање водотокова на сектору С.1. деонице од С.1.1. до С.1.2.	4,000,000	отворени поступак	12/2017	12/2017	12/2017
Измена број: 3; усвојена: 06.12.2017; план: План јавних набавки ЈВП Србијаводе за 2017. годину од 21.03.2017; поступак: ДОДАТ Образложење:						
1.3.119	Радови на редовном одржавању водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и одржавање водотокова на сектору Д.6. деонице Д.6.1. и Д.6.4.	2,000,000	отворени поступак	12/2017	12/2017	12/2017
Измена број: 3; усвојена: 06.12.2017; план: План јавних набавки ЈВП Србијаводе за 2017. годину од 21.03.2017; поступак: ДОДАТ Образложење:						

1.3.120	Радови на редовном одржавању и функционисању објеката и вршењу послова у области водопривреде на редовном одржавању објеката за одводњавање у јавној својини на мелиорационом подручју „Доњи Дунав“ на ХМС ДД 3. до ДД 5.	1,500,000	отворени поступак	12/2017	12/2017	12/2017
Измена број: 3; усвојена: 06.12.2017; план: План јавних набавки ЈВП Србијаводе за 2017. годину од 21.03.2017; поступак: ДОДАТ Образложење:						
1.3.121	Радови на редовном одржавању и функционисању објеката и вршењу послова у области водопривреде на редовном одржавању објеката за одводњавање у јавној својини на мелиорационом подручју „Доњи Дунав“ на ХМС ДД 6. до ДД 15.	2,000,000	отворени поступак	12/2017	12/2017	12/2017
Измена број: 3; усвојена: 06.12.2017; план: План јавних набавки ЈВП Србијаводе за 2017. годину од 21.03.2017; поступак: ДОДАТ Образложење:						
1.3.122	Радови на редовном одржавању и функционисању водних објеката и вршењу послова у области водопривреде на редовном одржавању објеката за одводњавање у јавној својини на мелиорационом подручју „Доњи Дунав“ на ХМС ДД 16. до ДД 19.	1,500,000	отворени поступак	12/2017	12/2017	12/2017
Измена број: 3; усвојена: 06.12.2017; план: План јавних набавки ЈВП Србијаводе за 2017. годину од 21.03.2017; поступак: ДОДАТ Образложење:						
1.3.123	Радови на редовном одржавању и функционисању водних објеката и вршењу послова у области водопривреде на редовном одржавању објеката за одводњавање у јавној својини на мелиорационом подручју „Београд Сава 1“ на ХМС БГ С 1 1. до БГ С1 5.	6,000,000	отворени поступак	12/2017	12/2017	12/2017
Измена број: 3; усвојена: 06.12.2017; план: План јавних набавки ЈВП Србијаводе за 2017. годину од 21.03.2017; поступак: ДОДАТ Образложење:						
1.3.124	Радови на редовном одржавању објеката за одводњавање у јавној својини на мелиорационом подручју Подрињско-Колубарско хидромелиорациони систем ПК 1. – ПК 10. ПК 21. и ПК 22.	1,000,000	отворени поступак	12/2017	12/2017	12/2017
Измена број: 3; усвојена: 06.12.2017; план: План јавних набавки ЈВП Србијаводе за 2017. годину од 21.03.2017; поступак: ДОДАТ Образложење:						
1.3.125	Радови на редовном одржавању и функционисању водних објеката и вршењу послова у области водопривреде на редовном одржавању објеката за одводњавање у јавној својини на мелиорационом подручју Подрињско-Колубарско хидромелиорациони систем ПК 11. – ПК 20.	4,000,000	отворени поступак	12/2017	12/2017	12/2017
Измена број: 3; усвојена: 06.12.2017; план: План јавних набавки ЈВП Србијаводе за 2017. годину од 21.03.2017; поступак: ДОДАТ Образложење:						

1.3.126	Радови на редовном одржавању и функционисању водних објеката и вршењу послова у области водопривреде на редовном одржавању објеката за одводњавање у јавној својини на мелиорационом подручју Београд Дунав 1 хидромелиорациони систем БГ Д1 1.	2,000,000	отворени поступак	12/2017	12/2017	12/2017
Измена број: 3; усвојена: 06.12.2017; план: План јавних набавки ЈВП Србијаводе за 2017. годину од 21.03.2017; поступак: ДОДАТ Образложење:						
1.3.127	Радови на редовном одржавању и функционисању водних објеката и вршењу послова у области водопривреде на редовном одржавању објеката за одводњавање у јавној својини на мелиорационом подручју Београд Сава 2 и Београд Дунав 2 хидромелиорациони систем БГ С2 1. - БГ С2 16. и БГ Д2 1.	5,000,000	отворени поступак	12/2017	12/2017	12/2017
Измена број: 3; усвојена: 06.12.2017; план: План јавних набавки ЈВП Србијаводе за 2017. годину од 21.03.2017; поступак: ДОДАТ Образложење:						

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА

Измена број: 1; усвојена: 30.08.2017; план: План јавних набавки ЈВП Србијаводе за 2017. годину од 21-03-2017

Одлука о првој измени Одлуке о доношењу Плана јавних набавки ЈВП "Србијаводе за 2017. годину број 3489 од 30.08.2017.

Измена број: 2; усвојена: 23.10.2017; план: План јавних набавки ЈВП Србијаводе за 2017. годину од 21.03.2017

Због указане потребе, а ради усаглашавања са Планом управљања водама за 2017. годину врши се друга измена Плана јавних набавки за 2017. годину

Измена број: 3; усвојена: 06.12.2017; план: План јавних набавки ЈВП Србијаводе за 2017. годину од 21.03.2017

Због указане потребе, а ради усаглашавања са Планом управљања водама за 2017. годину врши се трећа измена Плана јавних набавки за 2017. годину

Место и датум:

М.П.

Овлашћено лице:

Татјана Спасић

Одговорно лице:

Горан Пузовић